

Nº	PROYECTO DE MEJORA	Sgto. segundo semestre
1	Elaborar Plan Estratégico 2017-2020	25%
2	Año 3, " Proyecto Defectos 0"	100%
3	Año 2: Analizar y valorar la implantación de la metodología BIM en el desarrollo de promociones en VISESA, promover su uso en el sector.	100%
4	Elaborar y cerrar el Contrato Programa 2017	100%
5	FIN Piloto de construcción en madera y seguimiento ERAIKAL	90%
6	Vencimientos Aroc nov-2018: Preparar y realizar campaña comercial para cerrar escrituras y preparar protocolo de actuación ante el fin del contrato. Objetivo maximizar escrituras y minimizar número de viviendas vacías.	20%
7	Preparar y adaptar el sistema de contratos, jurídico, comercial, operativa, coordinación, delegación, etc. de los nuevos AROC durante la obra	ANULADO
8	Piloto en 1-2 promociones facilitando al cliente la elección de determinados acabados/materiales (básicamente colores o tonalidades) mejorando el material de apoyo –folleto entregable	ANULADO
9	Revisión general del procedimiento de Postventa	100%
10	Terminar los análisis e implantaciones derivados del Informe de Deloitte	50%
11	Año 2: REHABILITACION Modelo CORONACION: Definición del servicio y Puesta en marcha actividad Rehabilitación	100%
12	AÑO 1 Gestión Urbanística TXONTA-EIBAR	100%
13	AÑO 2, proyecto europeo CORONACION	100%
14	TRAMITACION AREA DEGRADADA Y REGENERACION LEKEITIO-SAN ANDRES	90%
15	Fase 2 Herramienta de explotación de datos	0%
16	AÑO 4, Proyecto europeo OSIRYS (7PM de I+D+i)	100%
17	Año 2 FOSTERREG	100%
18	PCTI LINEA 1 participacion grupo pilotaje y PILOTO BIM	5%
19	PCTI LINEA 1 participación grupo pilotaje y PILOTO INDUSTRIALIZACIÓN	5%
20	PCTI LINEA 2 LIDERAZGO Y GESTIÓN rehabilitación y regeneración Urbana.	5%
21	PCTI LINEA 3 participación grupo pilotaje y PILOTO EDIFICIO CONSUMO CASI NULO	0%
22	PCTI LINEA 4 participación grupo pilotaje e Identificación de nuevos materiales y productos innovadores y sostenibles que reduzcan el impacto ambiental (mejorando calidad y reduciendo mantenimiento) para su posterior incorporación en los criterios de diseño. (Comité de Producto) .	0%
23	PCTI LINEA 5 Piloto /participación grupo pilotaje y en su caso PILOTO ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	0%
24	Estudio en promociones (instalaciones, demanda energética, consumos) Objetivo eficiencia y reducción de consumos. Alokabide-Visesa	20%
24 bis	AÑO I. Proyecto Europeo A-ZEB	100%
25	Revisión de los procesos (espacio colaborativo, documentación e indicadores)	75%
26	Autoevaluación	75%
27	Revisión procedimientos procesos - Responsables de Proceso	15%
28	Registro EMAS	90%
29	Despliegue del sistema de Prevención de Delitos	75%
30	Revisión y adaptación de los pliegos tipo de contratación para incluir cuestiones de postventa e igualdad	75%
31	Mesa contratación PÚBLICA VERDE	75%
32	Revisar el sistema de atención de quejas, sugerencias y consultas de la ciudadanía para dar más fluidez a las respuestas y hacer un mayor seguimiento de las mismas.	25%
33	Definición e implementación de al estrategia de VISESA en redes sociales	Aplazado
34	Definición e implementación de un nuevo Plan de Comunicación	Aplazado
35	Definición de una presentación tipo corporativa	0%
36	Revisar y profundizar el modelo de medición de la encuesta de satisfacción de los distintos clientes	0%
37	Dinamización y posicionamiento de la página Web	90%
38	Definir una Política de Seguridad	50%

39	Avanzar en Sistemas de Movilidad	0%
40	Migración del correo electrónico	75%
41	DMZ + Extranet de Visesa	15%
42	Política de gestión documental digital e inicio de digitalización de procesos de gestión documental	25%
43	Revisión del Archivo intermedio	75%
44	Desarrollo de la herramienta de Gestión de Proyectos	75%
45	Aplicación para Business Intelligence	100%
46	Mejora programa SGP y SSGG Intranet	90%

47	“Behar teknologikoak”: Analizar las necesidades tecnológicas para cada puesto: tipo de teléfono (llamadas/llamadas datos), portátil o fijo, teléfono fijo (con /sin centralita, tarjeta 3 G etc.	60%
48	Adecuación de las Instalaciones: Oficina Comercial Bilbao	20%
49	Realización de una evaluación para conocer el grado de cumplimiento del Decreto de Sostenibilidad	70%
50	Sistematizar la coordinación de actividades empresariales	40%

51	Implantación de sistema de registro de jornada efectiva	100%
52	Llevar a cabo el tránsito de categorías a grupos profesionales	0%
53	Definir e implantar el plan de acción para la encuesta psicosocial	70%
54	Realización de la encuesta de satisfacción de personas	50%
55	Proyecto HASZI Fase 2- Txinparta	0%

56	Automatizar el control de subvenciones: gastos incurridos y planificación de futuras anualidades	20%
57	Obtener un inventario actualizado de activos fijos con identificación, ubicación, valor contable.	0%
58	Realizar una tabla de conversión de cuentas contables a las cuentas de contabilidad presupuestaria de Gobierno (G-67), que facilite el reporte mensual de información.	30%
59	Integración de información económica y de proyectos (Año 1)	0%