

PLANIFICACIÓN CONTRATACIÓN	
DEPARTAMENTO: TÉCNICO (OBRAS)	
PREVISIÓN LICITACIÓN CONTRATOS NO ARMONIZADOS OBRA:	
OBJETO	B 90 78 VPO Parcela P2 Basurto control estanqueidad de fachada cubierta
FECHA LICITACIÓN	01-feb-19
IMPORTE ESTIMADO	5.000,00 €
OBJETO	0,22 Basurto control calidad fase 3
FECHA LICITACIÓN	10/02/2019
IMPORTE ESTIMADO	10.000,00 €
OBJETO	B-082 85 VS BARAKALDO BºCARMEN PARCELA AL.23 control acustico laboratorio
FECHA LICITACIÓN	feb-19
IMPORTE ESTIMADO	5.000,00 €
OBJETO	A-29 336 vpo Zabalzana reparacion posventa contro calidad general
FECHA LICITACIÓN	feb-19
IMPORTE ESTIMADO	5.000,00 €
OBJETO	A-29 336 vpo Zabalzana reparacion posventa control estanqueidad
FECHA LICITACIÓN	feb-19
IMPORTE ESTIMADO	5.000,00 €
IMPORTE ESTIMADO	6.000,00 €
OBJETO	B-082 85 VS BARAKALDO BºCARMEN PARCELA AL.23 control de calidad
FECHA LICITACIÓN	feb-19
IMPORTE ESTIMADO	5.000,00 €
OBJETO	B-125 91 vsGetxo iturribarri control acústico laboratorio
FECHA LICITACIÓN	feb-19
IMPORTE ESTIMADO	5000
OBJETO	B-125 91 vsGetxo iturribarri acústico in situ
FECHA LICITACIÓN	feb-19
IMPORTE ESTIMADO	6.000,00 €
OBJETO	B-125 91 vsGetxo iturribarri control estanqueidad
FECHA LICITACIÓN	feb-19
IMPORTE ESTIMADO	6.000,00 €
OBJETO	B-058 104 vpt Zorrotzaurre DB-2 control acústico laboratorio
FECHA LICITACIÓN	feb-19
IMPORTE ESTIMADO	5.000,00 €
OBJETO	B-058 104 vpt Zorrotzaurre DB-2 control acústico in situ
FECHA LICITACIÓN	feb-19
IMPORTE ESTIMADO	6.000,00 €
OBJETO	B-058 104 vpt Zorrotzaurre DB-2 control estanqueidad
FECHA LICITACIÓN	feb-19
IMPORTE ESTIMADO	6.000,00 €
IMPORTE ESTIMADO	1.500,00 €
OBJETO	B-058 104 vpt Zorrotzaurre DB-2 control calidad general
FECHA LICITACIÓN	feb-19

IMPORTE ESTIMADO	70.000,00 €
IMPORTE ESTIMADO	1.500,00 €
OBJETO	B-125 91 vsGetxo iturribarri control calidad general
FECHA LICITACIÓN	feb-19
IMPORTE ESTIMADO	60.000,00 €
IMPORTE ESTIMADO	1.500,00 €
OBJETO	B-087 32 vpo en Santurtzi control acustico in situ
FECHA LICITACIÓN	feb-19
IMPORTE ESTIMADO	6.000,00 €
OBJETO	B-050 oficinas control acustico in situ
FECHA LICITACIÓN	feb-19
IMPORTE ESTIMADO	2.000,00 €
OBJETO	B-050 oficinas control estanqueidad al aire
FECHA LICITACIÓN	feb-19
IMPORTE ESTIMADO	2.000,00 €
OBJETO	B-086 72 Baracaldo control acústico in situ
FECHA LICITACIÓN	feb-19
IMPORTE ESTIMADO	6.000,00 €
OBJETO	B-086 72 Baracaldo control acústico in situ
FECHA LICITACIÓN	feb-19
IMPORTE ESTIMADO	6.000,00 €
OBJETO	B-46 Bolueta esnayos estanqueidad al aire
FECHA LICITACIÓN	feb-19
IMPORTE ESTIMADO	15.000,00 €
OBJETO	B-003 reparacion posventa Casal Abanto ciervana control de calidad general
FECHA LICITACIÓN	feb-19
IMPORTE ESTIMADO	4.000,00 €
OBJETO	B-003 reparacion posventa Casal Abanto ciervana control estanqueidad
FECHA LICITACIÓN	feb-19
IMPORTE ESTIMADO	5.000,00 €
OBJETO	Coronación Cercas Bajas 35 control de estanqueidad de fachada cubierta
FECHA LICITACIÓN	mar-19
IMPORTE ESTIMADO	2.000,00 €
OBJETO	Coronación Coronación 3 control de de estanqueidad de fachada cubierta
FECHA LICITACIÓN	mar-19
IMPORTE ESTIMADO	2.000,00 €
OBJETO	Coronación Coronacion 13 control de de estanqueidad de fachada cubierta
FECHA LICITACIÓN	mar-19
IMPORTE ESTIMADO	2.000,00 €
OBJETO	Coronación Euligio Serdan 6 control de de estanqueidad de fachada cubierta
FECHA LICITACIÓN	mar-19
IMPORTE ESTIMADO	2.000,00 €
OBJETO	CoronaciónManuel Diaz de Arcaya 2 control de de estanqueidad de fachada cubierta
FECHA LICITACIÓN	mar-19
IMPORTE ESTIMADO	2.000,00 €

OBJETO	Coronación Manuel Diaz de Arcaya 5 control de de estanqueidad de fachada cubierta
FECHA LICITACIÓN	mar-19
IMPORTE ESTIMADO	2.000,00 €
OBJETO	Coronación Portal de Arriaga 3 control de de estanqueidad de fachada cubierta
FECHA LICITACIÓN	mar-19
IMPORTE ESTIMADO	2000
OBJETO	Coronación Aldabe 3 control de de estanqueidad de fachada cubierta
FECHA LICITACIÓN	mar-19
IMPORTE ESTIMADO	2.000,00 €
OBJETO	Coronación Aldabe 19 control de de estanqueidad de fachada cubierta
FECHA LICITACIÓN	mar-19
IMPORTE ESTIMADO	2.000,00 €
OBJETO	Coronación Aldabe 26 control de de estanqueidad de fachada cubierta
FECHA LICITACIÓN	mar-19
IMPORTE ESTIMADO	2.000,00 €
OBJETO	Coronación Badaia 5 control de de estanqueidad de fachada cubierta
FECHA LICITACIÓN	mar-19
IMPORTE ESTIMADO	2.000,00 €
OBJETO	Coronación Badaia 7 control de de estanqueidad de fachada cubierta
FECHA LICITACIÓN	mar-19
IMPORTE ESTIMADO	2.000,00 €
OBJETO	Coronación Cercas Bajas 35 certificado de eficiencia energética + termografía
FECHA LICITACIÓN	mar-19
IMPORTE ESTIMADO	1000
OBJETO	Coronación Coronación 3 certificado de eficiencia energética + termografía
FECHA LICITACIÓN	mar-19
IMPORTE ESTIMADO	1000
OBJETO	Coronación Coronacion 13 certificado de eficiencia energética + termografía
FECHA LICITACIÓN	mar-19
IMPORTE ESTIMADO	1000
OBJETO	Coronación Euligio Serdan 6 certificado de eficiencia energética + termografía
FECHA LICITACIÓN	mar-19
IMPORTE ESTIMADO	1000
OBJETO	CoronaciónManuel Diaz de Arcaya 2 control de calidad general+ termografía
FECHA LICITACIÓN	mar-19
IMPORTE ESTIMADO	1000
OBJETO	Coronación Manuel Diaz de Arcaya 5 control de calidad general+ termografía
FECHA LICITACIÓN	mar-19
IMPORTE ESTIMADO	1000
OBJETO	Coronación Portal de Arriaga 3 certificado de eficiencia energética + termografía

FECHA LICITACIÓN	mar-19
IMPORTE ESTIMADO	1000
OBJETO	Coronación Aldabe 3 certificado de eficiencia energética + termografía
FECHA LICITACIÓN	mar-19
IMPORTE ESTIMADO	1000
OBJETO	Coronación Aldabe 19 certificado de eficiencia energética + termografía
FECHA LICITACIÓN	mar-19
IMPORTE ESTIMADO	1000
OBJETO	Coronación Aldabe 26 certificado de eficiencia energética + termografía
FECHA LICITACIÓN	mar-19
IMPORTE ESTIMADO	1000
OBJETO	Coronación Badaia 5 certificado de eficiencia energética 1000
FECHA LICITACIÓN	mar-19
IMPORTE ESTIMADO	1000
OBJETO	Coronación Badaia 7 certificado de eficiencia energética + termografía
FECHA LICITACIÓN	mar-19
IMPORTE ESTIMADO	1000
OBJETO	B-080 54 vpo Getxo Venancios control acústico laboratorio
FECHA LICITACIÓN	abr-19
IMPORTE ESTIMADO	5000
OBJETO	B-080 54 vpo Getxo Venancios control acústico in situ
FECHA LICITACIÓN	abr-19
IMPORTE ESTIMADO	6000
OBJETO	B-080 54 vpo Getxo Venancios control estanqueidad
FECHA LICITACIÓN	abr-19
IMPORTE ESTIMADO	6000
OBJETO	B-080 54 vpo Getxo Venancios control calidad gemneral
FECHA LICITACIÓN	abr-19
IMPORTE ESTIMADO	50000
OBJETO	A-039 63 vs Salburua Vitoria control acústico laboratorio
FECHA LICITACIÓN	abr-19
IMPORTE ESTIMADO	5000
OBJETO	A-039 63 vs Salburua Vitoria control acústico in situ
FECHA LICITACIÓN	abr-19
IMPORTE ESTIMADO	6000
OBJETO	G-071 18 vpo Azkoitia kale Nagusia control acústico laboratorio
FECHA LICITACIÓN	sep-19
IMPORTE ESTIMADO	5000
OBJETO	G-071 18 vpo Azkoitia kale Nagusia control acústico in situ
FECHA LICITACIÓN	sep-19
IMPORTE ESTIMADO	6000
OBJETO	G-071 18 vpo Azkoitia kale Nagusia control estanqueidad
FECHA LICITACIÓN	sep-19
IMPORTE ESTIMADO	6000
OBJETO	G-071 18 vpo Azkoitia kale Nagusia calidad general
FECHA LICITACIÓN	sep-19
IMPORTE ESTIMADO	15000

OBJETO	B-108 15 vpo Gordexola control acústico laboratorio
FECHA LICITACIÓN	sep-19
IMPORTE ESTIMADO	200
OBJETO	B-108 15 vpo Gordexola control acústico in situ
FECHA LICITACIÓN	sep-19
IMPORTE ESTIMADO	4000
OBJETO	B-108 15 vpo Gordexola control estanqueidad
FECHA LICITACIÓN	sep-19
IMPORTE ESTIMADO	4000
OBJETO	B-108 15 vpo Gordexola calidad general
FECHA LICITACIÓN	sep-19
IMPORTE ESTIMADO	20000
OBJETO	A-044 Vitoria Salburua fase 2 control acustico laboratorio
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	5000
OBJETO	A-044 Vitoria Salburua fase 2 control acustico in situ
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	6000
OBJETO	A-044 Vitoria Salburua fase 2 control acustico estanqueidad
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	6000
OBJETO	A-044 Vitoria Salburua fase 2 control calidad general
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	50000
OBJETO	A-045 Vitoria Salburua fase 3 control acustico laboratorio
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	5000
OBJETO	A-045 Vitoria Salburua fase 3 control acustico in situ
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	6000
OBJETO	A-045 Vitoria Salburua fase 3 control estanqueidad
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	6.000,00 €
OBJETO	A-045 Vitoria Salburua fase 3 control estanqueidad
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	50.000,00 €
OBJETO	G-042 Arrasate fase 1 51 vpoa 63 po control acústico laboratorio
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	5000
OBJETO	G-042 Arrasate fase 1 51 vpoa 63 po in situ
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	6000
OBJETO	G-042 Arrasate fase 1 51 vpoa 63 po control estanqueidad
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	6000
OBJETO	G-042 Arrasate fase 1 51 vpoa 63 po control calidad general
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	50000
OBJETO	Coronación Aldabe 10 control de calidad general
FECHA LICITACIÓN	oct-19

IMPORTE ESTIMADO	1500
OBJETO	Coronación Aldabe 12 control de calidad general
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	1500
OBJETO	Coronación Aldabe 16 control de calidad general
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	1500
OBJETO	A-039 63 vs Salburua Vitoria control estanqueidad
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	6000
OBJETO	A-039 63 vs Salburua Vitoria control calidad general
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	50000
OBJETO	Coronación coronación 6 control de calidad general
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	1500
OBJETO	Coronación Manuel Diaz de Arcaya 12 control de calidad general
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	1500
OBJETO	Coronación Alda be 7 control de calidad general
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	1500
OBJETO	G-042 63 vpo Arrasate fase 3 control acústico laboratorio
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	5000
OBJETO	G-042 63 vpo Arrasate fase 3 control acústico in situ
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	6000
OBJETO	G-042 63 vpo Arrasate fase 3 control estanqueidad
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	6000
OBJETO	Coronación Aldabe 5 control de calidad general
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	1500
OBJETO	Coronación Badaia 8 control de calidad general
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	1500
OBJETO	Coronación Pasaje Eulogio Serdan 4 control de calidad general
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	1500
OBJETO	G-042 63 vpo Arrasate fase 3 control calidad general
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	50000
OBJETO	Coronación Aldabe 10 certificado de eficiencia energética + termografía
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	1000
OBJETO	Coronación Aldabe 12 certificado de eficiencia energética + termografía
FECHA LICITACIÓN	oct-19

IMPORTE ESTIMADO	1000
OBJETO	Coronación Aldabe 16 certificado de eficiencia energética + termografía
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	1000
OBJETO	Coronación coronación 6 certificado de eficiencia energética + termografía
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	1000
OBJETO	Coronación Manuel Diaz de Arcaya 12 certificado de eficiencia energética + termografía
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	1000
OBJETO	Coronación Alda be 7 certificado de eficiencia energética + termografía
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	1000
OBJETO	Coronación Aldabe 5 certificado de eficiencia energética + termografía
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	1000
OBJETO	Coronación Badaia 8 certificado de eficiencia energética + termografía
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	1000
OBJETO	Coronación Pasaje Eulogio Serdan 4 certificado de eficiencia energética + termografía
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	1000
OBJETO	Coronación Aldabe 10 certificado de de de estanqueidad de fachada cubierta
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	2000
OBJETO	Coronación Aldabe 12 certificado de de de estanqueidad de fachada cubierta
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	2000
OBJETO	Coronación Aldabe 16 certificado de de de estanqueidad de fachada cubierta
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	2000
OBJETO	006 Vega Galindo Sestao Fase 2 asistencia medioambiental
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	15000
OBJETO	006 Vega Galindo Sestao Fase 2 control calidad medioambiental
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	15000
OBJETO	006 Vega Galindo Sestao control calidad Fase 2
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	20000
OBJETO	Coronación coronación 6 certificado de de de estanqueidad de fachada cubierta
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	2000
OBJETO	Coronación Manuel Diaz de Arcaya 12 certificado de de de estanqueidad de fachada cubierta

FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	2000
OBJETO	Coronación Alda be 7 certificado de de de estanqueidad de fachada cubierta
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	2000
OBJETO	Coronación Aldabe 5 certificado de de de estanqueidad de fachada cubierta
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	2000
OBJETO	Coronación Badaia 8 certificado de de de estanqueidad de fachada cubierta
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	2000
OBJETO	Coronación Pasaje Eulogio Serdan 4 certificado de de de estanqueidad de fachada cubierta
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	2000
OBJETO	A-29 336 vpo Zabalgana reparacion posventa control acusticos in situ
FECHA LICITACIÓN	
IMPORTE ESTIMADO	

PREVISIÓN LICITACIÓN CONTRATOS ARMONIZADOS OBRA:	
OBJETO	equipamiento de cocinas
FECHA LICITACIÓN	sep-19
FECHA FIN VIGENCIA	2025
SUMINISTRO RECURRENTE	
IMPORTE ESTIMADO	1.800.000,00
DEPARTAMENTO: TÉCNICO (PROYECTOS)	
PREVISIÓN LICITACIÓN CONTRATOS ARMONIZADOS OBRA:	
OBJETO	DF, PYD: B-082 Barakaldo
FECHA LICITACIÓN	ene-19
FECHA FIN VIGENCIA	
SUMINISTRO RECURRENTE	
IMPORTE ESTIMADO	480.000 eu.
OBJETO	B-125 Getxo iturribarri
FECHA LICITACIÓN	feb-19
IMPORTE ESTIMADO	9.040.695,65, sin IVA.
OBJETO	DF. P Y D Zumarraga 108 alquiler
FECHA LICITACIÓN	abr-19
FECHA FIN VIGENCIA	
SUMINISTRO RECURRENTE	
IMPORTE ESTIMADO	500000 eu.
OBJETO	A-038 Amurrio
FECHA LICITACIÓN	may-19
FECHA FIN VIGENCIA	
SUMINISTRO RECURRENTE	
IMPORTE ESTIMADO	336000 eu.
IMPORTE ESTIMADO	320.000 eu.
OBJETO	A-043 Vitoria-Salburua
FECHA LICITACIÓN	may-19
FECHA FIN VIGENCIA	
SUMINISTRO RECURRENTE	
IMPORTE ESTIMADO	643000 eu.
OBJETO	G-042 Arrasate fase 1 63 vpo

FECHA LICITACIÓN	sep-19
IMPORTE ESTIMADO	6268289,58 eu.
OBJETO	G-042 Arrasate fase 2 70 vpoa
FECHA LICITACIÓN	sep-19
IMPORTE ESTIMADO	7005735,42 eu.
OBJETO	B-094 Zorrotzaurre DB 2
FECHA LICITACIÓN	DF: P Y D. SEPT 2019
FECHA FIN VIGENCIA	
SUMINISTRO RECURRENTE	
IMPORTE ESTIMADO	500.000 eu.
OBJETO	A-039 Vitoria-Salburua fase 1
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	6.058.048'50 eu.
OBJETO	A-044 Vitoria Salburua fase 2
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	6.000.000'00 eu.
OBJETO	A-045 Vitoria Salburua fase 3
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	6.000.000'00 eu.
menor a 5.548.000	
OBJETO	Coronación Domingo Beltran 18
FECHA LICITACIÓN	mar-19
FECHA FIN VIGENCIA	
SUMINISTRO RECURRENTE	
IMPORTE ESTIMADO	10.618
OBJETO	Coronación Domingo Beltran 22
FECHA LICITACIÓN	mar-19
FECHA FIN VIGENCIA	
SUMINISTRO RECURRENTE	
IMPORTE ESTIMADO	16.500
OBJETO	Coronación Siervas de Jesus 45
FECHA LICITACIÓN	mar-19
FECHA FIN VIGENCIA	
SUMINISTRO RECURRENTE	
IMPORTE ESTIMADO	15.215
OBJETO	Coronación Siervas de Jesus 43
FECHA LICITACIÓN	mar-19
FECHA FIN VIGENCIA	
SUMINISTRO RECURRENTE	
IMPORTE ESTIMADO	14.807
OBJETO	Portal de Arriaga 3
FECHA LICITACIÓN	mar-19
FECHA FIN VIGENCIA	
SUMINISTRO RECURRENTE	
IMPORTE ESTIMADO	14.035
FECHA LICITACIÓN	29/08/2019
IMPORTE ESTIMADO	172.011,01
OBJETO	Coronación Aldabe 3
FECHA LICITACIÓN	29/08/2019
IMPORTE ESTIMADO	94.779,73
OBJETO	Coroanación Aldabe 19
FECHA LICITACIÓN	29/08/2019
IMPORTE ESTIMADO	172.504,35
OBJETO	Coronación Aldabe 26
FECHA LICITACIÓN	29/08/2019
IMPORTE ESTIMADO	154.808,57

OBJETO	Coroanación Badaia 5
FECHA LICITACIÓN	29/08/2019
IMPORTE ESTIMADO	193.481,52
OBJETO	Coroanación Badaia 7
FECHA LICITACIÓN	29/08/2019
IMPORTE ESTIMADO	197.155,59
OBJETO	G-071 Azkoitia kale Nagusia
FECHA LICITACIÓN	sep-19
IMPORTE ESTIMADO	2.100.000 €
OBJETO	B-108 Gordexola
FECHA LICITACIÓN	sep-19
IMPORTE ESTIMADO	1,797.310 edif + 120.000 urb
DEPARTAMENTO: PROCESOS Y SISTEMAS	
PREVISIÓN LICITACIÓN CONTRATOS NO ARMONIZADOS SUMINISTROS:	
OBJETO	Suministro de mantenimientos, licencias y otros suministros informáticos para la infraestructura general de sistemas de VISESA
FECHA LICITACIÓN	ene-19
FECHA FIN VIGENCIA	Duración prevista contrato 1+1+1. Siguiete licitación 2022
SUMINISTRO RECURRENTE	
IMPORTE ESTIMADO	150.000 €
OBJETO	Suministro de mantenimientos, licencias y otros suministros informáticos para la infraestructura general de sistemas de ALOKABIDE
FECHA LICITACIÓN	ene-19
FECHA FIN VIGENCIA	Duración prevista contrato 1+1+1. Siguiete licitación 2022
SUMINISTRO RECURRENTE	
IMPORTE ESTIMADO	50.000 €
OBJETO	Suministro de licencias de software específico para la actividad promotora de VISESA
FECHA LICITACIÓN	ene-19
FECHA FIN VIGENCIA	Duración prevista contrato 1+1+1. Siguiete licitación 2022
SUMINISTRO RECURRENTE	
IMPORTE ESTIMADO	50.000 €
OBJETO	Renovación del renting de servidor de la infraestructura
FECHA LICITACIÓN	may-19
FECHA FIN VIGENCIA	Duración prevista contrato 3 años. Siguiete licitación Mayo 2022
SUMINISTRO RECURRENTE	
IMPORTE ESTIMADO	8.000 €
OBJETO	Renovación del renting del almacenamiento y servidor infraestructura
FECHA LICITACIÓN	sep-19
FECHA FIN VIGENCIA	Duración prevista contrato 4 años. Siguiete licitación Diciembre 2023
SUMINISTRO RECURRENTE	
IMPORTE ESTIMADO	90.000 €
PREVISIÓN LICITACIÓN CONTRATOS NO ARMONIZADOS SERVICIOS:	
OBJETO	Mantenimiento del archivo de VISESA
FECHA LICITACIÓN	ene-19
FECHA FIN VIGENCIA SERVICIO RECURRENTE	Duración prevista contrato 1+1+1. Siguiete licitación 2022
IMPORTE ESTIMADO	90.000 €
OBJETO	Mantenimiento de instalación de Dorlet
FECHA LICITACIÓN	ene-19

FECHA FIN VIGENCIA SERVICIO RECURRENTE	Duración prevista contrato 1+1+1. Siguiete licitación 2022
IMPORTE ESTIMADO	15.000 €
OBJETO	Custodia externa de cintas de backup
FECHA LICITACIÓN	ene-19
FECHA FIN VIGENCIA SERVICIO RECURRENTE	Duración prevista contrato 1+1+1. Siguiete licitación 2022
IMPORTE ESTIMADO	10.000 €
OBJETO	Mantenimiento de la instalación y aplicativos de Business Intelligence de VISESA
FECHA LICITACIÓN	feb-19
FECHA FIN VIGENCIA SERVICIO RECURRENTE	Duración prevista contrato 1+1+1. Siguiete licitación 2022
IMPORTE ESTIMADO	90.000 €
OBJETO	Asesoría para la protección de datos de carácter personal
FECHA LICITACIÓN	mar-19
FECHA FIN VIGENCIA SERVICIO RECURRENTE	Duración prevista contrato 1+1+1. Siguiete licitación 2022
IMPORTE ESTIMADO	30.000 €
OBJETO	Proyecto para la monitorización y trazabilidad de los sistemas
FECHA LICITACIÓN	mar-19
FECHA FIN VIGENCIA SERVICIO RECURRENTE	Servicio no recurrente
IMPORTE ESTIMADO	30.000 €
OBJETO	Mantenimiento de la instalación y aplicativos de la Intranet de VISESA
FECHA LICITACIÓN	may-19
FECHA FIN VIGENCIA SERVICIO RECURRENTE	Duración prevista contrato 1+1+1. Siguiete licitación 2022
IMPORTE ESTIMADO	180.000 €
OBJETO	Motor herramienta de gestión de proyectos de promoción
FECHA LICITACIÓN	may-19
FECHA FIN VIGENCIA SERVICIO RECURRENTE	Servicio no recurrente
IMPORTE ESTIMADO	60.000 €
OBJETO	Proyecto para la creación de una extranet para VISESA
FECHA LICITACIÓN	sep-19
FECHA FIN VIGENCIA SERVICIO RECURRENTE	Servicio no recurrente
IMPORTE ESTIMADO	30.000 €
OBJETO	Diseño y elaboración de un Plan de Comunicación Externa
FECHA LICITACIÓN	feb-19
FECHA FIN VIGENCIA SERVICIO RECURRENTE	Primera contratación. Frecuencia prevista de un año desde fecha de contrato
IMPORTE ESTIMADO	33.000 €
OBJETO	Diseño y elaboración de material de marketing y comunicación
FECHA LICITACIÓN	feb-19
FECHA FIN VIGENCIA SERVICIO RECURRENTE	Primera contratación. Frecuencia prevista de un año + un año desde fecha de contrato
IMPORTE ESTIMADO	79.000 €
OBJETO	Servicio de fotografía
FECHA LICITACIÓN	mar-19
FECHA FIN VIGENCIA SERVICIO RECURRENTE	Primera contratación. Frecuencia prevista de un año + un año desde fecha de contrato
IMPORTE ESTIMADO	4.000 €
OBJETO	Servicio de azafatas
FECHA LICITACIÓN	may-19

FECHA FIN VIGENCIA SERVICIO RECURRENTE	Primera contratación. Frecuencia prevista de un año + un año desde fecha de contrato
IMPORTE ESTIMADO	6.000 €
OBJETO	Definición e implementación de una estrategia para presencia en redes sociales
FECHA LICITACIÓN	may-19
FECHA FIN VIGENCIA SERVICIO RECURRENTE	Primera contratación. Frecuencia prevista de un año desde fecha de contrato
IMPORTE ESTIMADO	29.000 €
OBJETO	Servicio de seguimiento legislativo medioambiental
FECHA LICITACIÓN	ene-19
FECHA FIN VIGENCIA SERVICIO RECURRENTE	Anual desde la firma de contrato
IMPORTE ESTIMADO	400 €
OBJETO	Consultoría EMAS
FECHA LICITACIÓN	feb-19
FECHA FIN VIGENCIA SERVICIO RECURRENTE	Primera licitación. Frecuencia prevista de una año + un año desde fecha de contrato
IMPORTE ESTIMADO	20.000 €
OBJETO	Cuota de Euskalit
FECHA LICITACIÓN	feb-19
FECHA FIN VIGENCIA SERVICIO RECURRENTE	feb-24 (5 años desde firma de convenio renovable año a año)
IMPORTE ESTIMADO	600 €
OBJETO	Auditorías externas ISO 9001, 14001 y EMAS
FECHA LICITACIÓN	mar-19
FECHA FIN VIGENCIA SERVICIO RECURRENTE	Primera licitación. Frecuencia prevista de una año + un año + un año desde fecha de contrato
IMPORTE ESTIMADO	15.000 €
OBJETO	Análisis de necesidades y expectativas de clientes para la Carta de Servicios
FECHA LICITACIÓN	jun-19
FECHA FIN VIGENCIA SERVICIO RECURRENTE	Servicio no recurrente
IMPORTE ESTIMADO	5.000 €

DEPARTAMENTO: PERSONAS

PREVISIÓN LICITACIÓN CONTRATOS NO ARMONIZADOS SUMINISTROS:	
OBJETO	TELEFONIA MOVIL Y FIJA (ADHESION GV - EJIE)
FECHA LICITACIÓN	
FECHA FIN VIGENCIA SUMINISTRO RECURRENTE	01/03/2019
IMPORTE ESTIMADO	
OBJETO	MATERIAL OFICINA (3 AÑOS)
FECHA LICITACIÓN	15/02/2019
FECHA FIN VIGENCIA SUMINISTRO RECURRENTE	15/04/2019
IMPORTE ESTIMADO	30.000 €
OBJETO	CATERING 3 OFICINAS
FECHA LICITACIÓN	30/06/2019
FECHA FIN VIGENCIA SUMINISTRO RECURRENTE	30/09/2019
IMPORTE ESTIMADO	60000 € (SOLO VISESA) 2 AÑOS
OBJETO	CONTRATO MARCO EQUIPOS INFORMATICOS
FECHA LICITACIÓN	07/01/2019
FECHA FIN VIGENCIA SUMINISTRO RECURRENTE	
IMPORTE ESTIMADO	147.400 €
OBJETO	EQUIPOS MULTIFUNCION
FECHA LICITACIÓN	15/03/2019

FECHA FIN VIGENCIA SUMINISTRO RECURRENTE	(los que vencen en 2019)
IMPORTE ESTIMADO	30.000 €
PREVISIÓN LICITACIÓN CONTRATOS NO ARMONIZADOS SERVICIOS:	
OBJETO	MENSAJERIA (2 AÑOS)
FECHA LICITACIÓN	01/02/2019
FECHA FIN VIGENCIA SERVICIO RECURRENTE	22/02/2019
IMPORTE ESTIMADO	26.000
OBJETO	PREVENCION Y VIGILANCIA SALUD
FECHA LICITACIÓN	31/01/2019
FECHA FIN VIGENCIA SERVICIO RECURRENTE	01/04/2019
IMPORTE ESTIMADO	215.500
OBJETO	TRADUCCIÓN EUSKERA
FECHA LICITACIÓN	30/05/2019
FECHA FIN VIGENCIA SERVICIO RECURRENTE	FIN GASTO IMPORTE 18,000/ PREVISTO JULIO
IMPORTE ESTIMADO	35.000
OBJETO	CLASES EUSKERA
FECHA LICITACIÓN	15/06/2018
FECHA FIN VIGENCIA SERVICIO RECURRENTE	jun-19
IMPORTE ESTIMADO	35.000
OBJETO	CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO / GUREAK MARKETING
FECHA LICITACIÓN	31/01/2019
FECHA FIN VIGENCIA SERVICIO RECURRENTE	ene-19
IMPORTE ESTIMADO	15.000
OBJETO	IGUALA LABORAL
FECHA LICITACIÓN	31/03/2019
FECHA FIN VIGENCIA SERVICIO RECURRENTE	24/05/2019
IMPORTE ESTIMADO	15.000
OBJETO	NOMINAS
FECHA LICITACIÓN	01/09/2023
FECHA FIN VIGENCIA SERVICIO RECURRENTE	31/12/2023 - PRORROGA 22 Y 23
IMPORTE ESTIMADO	15.000
OBJETO	PROCESOS DE SELECCIÓN
FECHA LICITACIÓN	30/06/2019
FECHA FIN VIGENCIA SERVICIO RECURRENTE	19/03/19- IMPORTE 49.999 EUROS
IMPORTE ESTIMADO	
OBJETO	SEGUROS- CORREDORES
FECHA LICITACIÓN	--
FECHA FIN VIGENCIA SERVICIO RECURRENTE	
IMPORTE ESTIMADO	
OBJETO	SEGUROS- PÓLIZAS
FECHA LICITACIÓN	--
FECHA FIN VIGENCIA SERVICIO RECURRENTE	
IMPORTE ESTIMADO	

DEPARTAMENTO: TÉCNICO (OBRAS)	
PREVISIÓN LICITACIÓN CONTRATOS NO ARMONIZADOS OBRA:	
OBJETO	B 90 78 VPO Parcela P2 Basurto control estanqueidad de fachada cubierta
FECHA LICITACIÓN	01-feb-19
IMPORTE ESTIMADO	5.000,00 €
OBJETO	0,22 Basurto control calidad fase 3
FECHA LICITACIÓN	10/02/2019
IMPORTE ESTIMADO	10.000,00 €
OBJETO	B-082 85 VS BARAKALDO BºCARMEN PARCELA AL.23 control acustico laboratorio
FECHA LICITACIÓN	feb-19
IMPORTE ESTIMADO	5000
OBJETO	A-29 336 vpo Zabalgana reparacion posventa contro calidad general
FECHA LICITACIÓN	feb-19
IMPORTE ESTIMADO	5000
OBJETO	A-29 336 vpo Zabalgana reparacion posventa control estanqueidad
FECHA LICITACIÓN	feb-19
IMPORTE ESTIMADO	5000
IMPORTE ESTIMADO	6000
OBJETO	B-082 85 VS BARAKALDO BºCARMEN PARCELA AL.23 control de calidad
FECHA LICITACIÓN	feb-19
IMPORTE ESTIMADO	50000
OBJETO	B-125 91 vsGetxo iturribarri control acústico laboratorio
FECHA LICITACIÓN	feb-19
IMPORTE ESTIMADO	5000
OBJETO	B-125 91 vsGetxo iturribarri acústico in situ

FECHA LICITACIÓN	feb-19
IMPORTE ESTIMADO	6000
OBJETO	B-125 91 vsGetxo iturribarri control estanqueidad
FECHA LICITACIÓN	feb-19
IMPORTE ESTIMADO	6000
OBJETO	B-058 104 vpt Zorrotzaurre DB-2 control acústico laboratorio
FECHA LICITACIÓN	feb-19
IMPORTE ESTIMADO	5000
OBJETO	B-058 104 vpt Zorrotzaurre DB-2 control acústico in situ
FECHA LICITACIÓN	feb-19
IMPORTE ESTIMADO	6000
OBJETO	B-058 104 vpt Zorrotzaurre DB-2 control estanqueidad
FECHA LICITACIÓN	feb-19
IMPORTE ESTIMADO	6000
IMPORTE ESTIMADO	1500
OBJETO	B-058 104 vpt Zorrotzaurre DB-2 control calidad general
FECHA LICITACIÓN	feb-19
IMPORTE ESTIMADO	70000
IMPORTE ESTIMADO	1500
OBJETO	B-125 91 vsGetxo iturribarri control calidad general
FECHA LICITACIÓN	feb-19
IMPORTE ESTIMADO	60000
IMPORTE ESTIMADO	1500
OBJETO	B-087 32 vpo en Santurtzi control acustico in situ
FECHA LICITACIÓN	feb-19
IMPORTE ESTIMADO	6000
OBJETO	B-050 oficinas control acustico in situ
FECHA LICITACIÓN	feb-19
IMPORTE ESTIMADO	2000
OBJETO	B-050 oficinas control estanqueidad al aire
FECHA LICITACIÓN	feb-19

IMPORTE ESTIMADO	2000
OBJETO	B-086 72 Baracaldo control acústico in situ
FECHA LICITACIÓN	feb-19
IMPORTE ESTIMADO	6000
OBJETO	B-086 72 Baracaldo control acústico in situ
FECHA LICITACIÓN	feb-19
IMPORTE ESTIMADO	6000
OBJETO	B-46 Bolueta esnayos estanqueidad al aire
FECHA LICITACIÓN	feb-19
IMPORTE ESTIMADO	15000
OBJETO	B-003 reparacion posventa Casal Abanto ciervana control de calidad general
FECHA LICITACIÓN	feb-19
IMPORTE ESTIMADO	4000
OBJETO	B-003 reparacion posventa Casal Abanto ciervana control estanqueidad
FECHA LICITACIÓN	feb-19
IMPORTE ESTIMADO	5000
OBJETO	Coronación Cercas Bajas 35 control de estanqueidad de fachada cubierta
FECHA LICITACIÓN	mar-19
IMPORTE ESTIMADO	2000
OBJETO	Coronación Coronación 3 control de de estanqueidad de fachada cubierta
FECHA LICITACIÓN	mar-19
IMPORTE ESTIMADO	2000
OBJETO	Coronación Coronacion 13 control de de estanqueidad de fachada cubierta
FECHA LICITACIÓN	mar-19
IMPORTE ESTIMADO	2000

OBJETO	Coronación Euligio Serdan 6 control de de estanqueidad de fachada cubierta
FECHA LICITACIÓN	mar-19
IMPORTE ESTIMADO	2000
OBJETO	CoronaciónManuel Diaz de Arcaya 2 control de de estanqueidad de fachada cubierta
FECHA LICITACIÓN	mar-19
IMPORTE ESTIMADO	2000
OBJETO	Coronación Manuel Diaz de Arcaya 5 control de de estanqueidad de fachada cubierta
FECHA LICITACIÓN	mar-19
IMPORTE ESTIMADO	2000
OBJETO	Coronación Portal de Arriaga 3 control de de estanqueidad de fachada cubierta
FECHA LICITACIÓN	mar-19
IMPORTE ESTIMADO	2000
OBJETO	Coronación Aldabe 3 control de de estanqueidad de fachada cubierta
FECHA LICITACIÓN	mar-19
IMPORTE ESTIMADO	2000
OBJETO	Coroanación Aldabe 19 control de de estanqueidad de fachada cubierta
FECHA LICITACIÓN	mar-19
IMPORTE ESTIMADO	2000
OBJETO	Coronación Aldabe 26 control de de estanqueidad de fachada cubierta
FECHA LICITACIÓN	mar-19
IMPORTE ESTIMADO	2000
OBJETO	Coroanación Badaia 5 control de de estanqueidad de fachada cubierta
FECHA LICITACIÓN	mar-19
IMPORTE ESTIMADO	2000

OBJETO	Coroación Badaia 7 control de de estanqueidad de fachada cubierta
FECHA LICITACIÓN	mar-19
IMPORTE ESTIMADO	2000
OBJETO	Coronación Cercas Bajas 35 certificado de eficiencia energética + termografía
FECHA LICITACIÓN	mar-19
IMPORTE ESTIMADO	1000
OBJETO	Coronación Coronación 3 certificado de eficiencia energética + termografía
FECHA LICITACIÓN	mar-19
IMPORTE ESTIMADO	1000
OBJETO	Coronación Coronacion 13 certificado de eficiencia energética + termografía
FECHA LICITACIÓN	mar-19
IMPORTE ESTIMADO	1000
OBJETO	Coronación Euligio Serdan 6 certificado de eficiencia energética + termografía
FECHA LICITACIÓN	mar-19
IMPORTE ESTIMADO	1000
OBJETO	CoronaciónManuel Diaz de Arcaya 2 control de calidad general+ termografía
FECHA LICITACIÓN	mar-19
IMPORTE ESTIMADO	1000
OBJETO	Coronación Manuel Diaz de Arcaya 5 control de calidad general+ termografía
FECHA LICITACIÓN	mar-19
IMPORTE ESTIMADO	1000
OBJETO	Coronación Portal de Arriaga 3 certificado de eficiencia energética + termografía
FECHA LICITACIÓN	mar-19
IMPORTE ESTIMADO	1000

OBJETO	Coronación Aldabe 3 certificado de eficiencia energética + termografía
FECHA LICITACIÓN	mar-19
IMPORTE ESTIMADO	1000
OBJETO	Coroanación Aldabe 19 certificado de eficiencia energética + termografía
FECHA LICITACIÓN	mar-19
IMPORTE ESTIMADO	1000
OBJETO	Coronación Aldabe 26 certificado de eficiencia energética + termografía
FECHA LICITACIÓN	mar-19
IMPORTE ESTIMADO	1000
OBJETO	Coroanación Badaia 5 certificado de eficiencia energética 1000
FECHA LICITACIÓN	mar-19
IMPORTE ESTIMADO	1000
OBJETO	Coroanación Badaia 7 certificado de eficiencia energética + termografía
FECHA LICITACIÓN	mar-19
IMPORTE ESTIMADO	1000
OBJETO	B-080 54 vpo Getxo Venancios control acústico laboratorio
FECHA LICITACIÓN	abr-19
IMPORTE ESTIMADO	5000
OBJETO	B-080 54 vpo Getxo Venancios control acústico in situ
FECHA LICITACIÓN	abr-19
IMPORTE ESTIMADO	6000
OBJETO	B-080 54 vpo Getxo Venancios control estanqueidad
FECHA LICITACIÓN	abr-19
IMPORTE ESTIMADO	6000
OBJETO	B-080 54 vpo Getxo Venancios control calidad gemneral
FECHA LICITACIÓN	abr-19
IMPORTE ESTIMADO	50000

OBJETO	A-039 63 vs Salburua Vitoria control acústico laboratorio
FECHA LICITACIÓN	abr-19
IMPORTE ESTIMADO	5000
OBJETO	A-039 63 vs Salburua Vitoria control acústico in situ
FECHA LICITACIÓN	abr-19
IMPORTE ESTIMADO	6000
OBJETO	G-071 18 vpo Azkoitia kale Nagusia control acústico laboratorio
FECHA LICITACIÓN	sep-19
IMPORTE ESTIMADO	5000
OBJETO	G-071 18 vpo Azkoitia kale Nagusia control acústico in situ
FECHA LICITACIÓN	sep-19
IMPORTE ESTIMADO	6000
OBJETO	G-071 18 vpo Azkoitia kale Nagusia control estanqueidad
FECHA LICITACIÓN	sep-19
IMPORTE ESTIMADO	6000
OBJETO	G-071 18 vpo Azkoitia kale Nagusia calidad general
FECHA LICITACIÓN	sep-19
IMPORTE ESTIMADO	15000
OBJETO	B-108 15 vpo Gordexola control acústico laboratorio
FECHA LICITACIÓN	sep-19
IMPORTE ESTIMADO	200
OBJETO	B-108 15 vpo Gordexola control acústico in situ
FECHA LICITACIÓN	sep-19
IMPORTE ESTIMADO	4000
OBJETO	B-108 15 vpo Gordexola control estanqueidad
FECHA LICITACIÓN	sep-19
IMPORTE ESTIMADO	4000
OBJETO	B-108 15 vpo Gordexola calidad general
FECHA LICITACIÓN	sep-19
IMPORTE ESTIMADO	20000

OBJETO	A-044 Vitoria Salburua fase 2 control acustico laboratorio
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	5000
OBJETO	A-044 Vitoria Salburua fase 2 control acustico in situ
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	6000
OBJETO	A-044 Vitoria Salburua fase 2 control acustico estanqueidad
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	6000
OBJETO	A-044 Vitoria Salburua fase 2 control calidad general
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	50000
OBJETO	A-045 Vitoria Salburua fase 3 control acustico laboratorio
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	5000
OBJETO	A-045 Vitoria Salburua fase 3 control acustico in situ
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	6000
OBJETO	A-045 Vitoria Salburua fase 3 control estanqueidad
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	6.000,00 €
OBJETO	A-045 Vitoria Salburua fase 3 control estanqueidad
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	50.000,00 €
OBJETO	G-042 Arrasate fase 1 51 vpoa 63 po control acústico laboratorio
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	5000
OBJETO	G-042 Arrasate fase 1 51 vpoa 63 po in situ
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	6000

OBJETO	G-042 Arrasate fase 1 51 vpoa 63 po control estanqueidad
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	6000
OBJETO	G-042 Arrasate fase 1 51 vpoa 63 po control calidad general
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	50000
OBJETO	Coronación Aldabe 10 control de calidad general
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	1500
OBJETO	Coronación Aldabe 12 control de calidad general
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	1500
OBJETO	Coronación Aldabe 16 control de calidad general
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	1500
OBJETO	A-039 63 vs Salburua Vitoria control estanqueidad
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	6000
OBJETO	A-039 63 vs Salburua Vitoria control calidad general
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	50000
OBJETO	Coronación coronación 6 control de calidad general
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	1500
OBJETO	Coronación Manuel Diaz de Arcaya 12 control de calidad general
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	1500
OBJETO	Coronación Alda be 7 control de calidad general
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	1500

OBJETO	G-042 63 vpo Arrasate fase 3 control acústico laboratorio
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	5000
OBJETO	G-042 63 vpo Arrasate fase 3 control acústico in situ
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	6000
OBJETO	G-042 63 vpo Arrasate fase 3 control estanqueidad
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	6000
OBJETO	Coronación Aldabe 5 control de calidad general
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	1500
OBJETO	Coronación Badaia 8 control de calidad general
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	1500
OBJETO	Coronación Pasaje Eulogio Serdan 4 control de calidad general
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	1500
OBJETO	G-042 63 vpo Arrasate fase 3 control calidad general
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	50000
OBJETO	Coronación Aldabe 10 certificado de eficiencia energética + termografía
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	1000
OBJETO	Coronación Aldabe 12 certificado de eficiencia energética + termografía
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	1000
OBJETO	Coronación Aldabe 16 certificado de eficiencia energética + termografía
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	1000

OBJETO	Coronación coronación 6 certificado de eficiencia energética + termografía
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	1000
OBJETO	Coronación Manuel Diaz de Arcaya 12 certificado de eficiencia energética + termografía
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	1000
OBJETO	Coronación Alda be 7 certificado de eficiencia energética + termografía
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	1000
OBJETO	Coronación Aldabe 5 certificado de eficiencia energética + termografía
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	1000
OBJETO	Coronación Badaia 8 certificado de eficiencia energética + termografía
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	1000
OBJETO	Coronación Pasaje Eulogio Serdan 4 certificado de eficiencia energética + termografía
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	1000
OBJETO	Coronación Aldabe 10 certificado de de de estanqueidad de fachada cubierta
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	2000
OBJETO	Coronación Aldabe 12 certificado de de de estanqueidad de fachada cubierta
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	2000
OBJETO	Coronación Aldabe 16 certificado de de de estanqueidad de fachada cubierta
FECHA LICITACIÓN	oct-19

IMPORTE ESTIMADO	2000
OBJETO	006 Vega Galindo Sestao Fase 2 asistencia medioambiental
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	15000
OBJETO	006 Vega Galindo Sestao Fase 2 control calidad medioambiental
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	15000
OBJETO	006 Vega Galindo Sestao control calidad Fase 2
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	20000
OBJETO	Coronación coronación 6 certificado de de de estanqueidad de fachada cubierta
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	2000
OBJETO	Coronación Manuel Diaz de Arcaya 12 certificado de de de estanqueidad de fachada cubierta
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	2000
OBJETO	Coronación Alda be 7 certificado de de de estanqueidad de fachada cubierta
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	2000
OBJETO	Coronación Aldabe 5 certificado de de de estanqueidad de fachada cubierta
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	2000
OBJETO	Coronación Badaia 8 certificado de de de estanqueidad de fachada cubierta
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	2000

OBJETO	Coronación Pasaje Eulogio Serdan 4 certificado de de de estanqueidad de fachada cubierta
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	2000
OBJETO	A-29 336 vpo Zabalgana reparacion posventa control acusticos in situ
FECHA LICITACIÓN	
IMPORTE ESTIMADO	
mayor a 5.548.000	
PREVISIÓN LICITACIÓN CONTRATOS ARMONIZADOS OBRA:	
OBJETO	equipamiento de cocinas
FECHA LICITACIÓN	sep-19
FECHA FIN VIGENCIA	2025
IMPORTE ESTIMADO	1800000

DEPARTAMENTO:		TÉCNICO (PROYECTOS)
mayor a 5.548.000		
PREVISIÓN LICITACIÓN CONTRATOS ARMONIZADOS OBRA:		
OBJETO	DF, PYD: B-082 Barakaldo	
FECHA LICITACIÓN	ene-19	
FECHA FIN VIGENCIA		
SUMINISTRO RECURRENTE		
IMPORTE ESTIMADO	480.000 eu.	
OBJETO	B-125 Getxo iturribarri	
FECHA LICITACIÓN	feb-19	
IMPORTE ESTIMADO	9.040.695,65, sin IVA.	
OBJETO	DF. P Y D Zumarraga 108 alquiler	
FECHA LICITACIÓN	abr-19	
FECHA FIN VIGENCIA		
SUMINISTRO RECURRENTE		
IMPORTE ESTIMADO	500000 eu.	
OBJETO	A-038 Amurrio	
FECHA LICITACIÓN	may-19	
FECHA FIN VIGENCIA		
SUMINISTRO RECURRENTE		
IMPORTE ESTIMADO	336000 eu.	
IMPORTE ESTIMADO	320.000 eu.	
OBJETO	A-043 Vitoria-Salburua	
FECHA LICITACIÓN	may-19	
FECHA FIN VIGENCIA		
SUMINISTRO RECURRENTE		
IMPORTE ESTIMADO	643000 eu.	
OBJETO	G-042 Arrasate fase 1 63 vpo	
FECHA LICITACIÓN	sep-19	
IMPORTE ESTIMADO	6268289,58 eu.	
OBJETO	G-042 Arrasate fase 2 70 vpoa	
FECHA LICITACIÓN	sep-19	
IMPORTE ESTIMADO	7005735,42 eu.	
OBJETO	B-094 Zorrotzaurre DB 2	
FECHA LICITACIÓN	DF: P Y D. SEPT 2019	
FECHA FIN VIGENCIA		
SUMINISTRO RECURRENTE		
IMPORTE ESTIMADO	500.000 eu.	
OBJETO	A-039 Vitoria-Salburua fase 1	

FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	6.058.048'50 eu.
OBJETO	A-044 Vitoria Salburua fase 2
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	6.000.000'00 eu.
OBJETO	A-045 Vitoria Salburua fase 3
FECHA LICITACIÓN	oct-19
IMPORTE ESTIMADO	6.000.000'00 eu.
menor a 5.548.000	
OBJETO	Coronación Domingo Beltran 18
FECHA LICITACIÓN	mar-19
FECHA FIN VIGENCIA	
SUMINISTRO RECURRENTE	
IMPORTE ESTIMADO	10.618
OBJETO	Coronación Domingo Beltran 22
FECHA LICITACIÓN	mar-19
FECHA FIN VIGENCIA	
SUMINISTRO RECURRENTE	
IMPORTE ESTIMADO	16.500
OBJETO	Coronación Siervas de Jesus 45
FECHA LICITACIÓN	mar-19
FECHA FIN VIGENCIA	
SUMINISTRO RECURRENTE	
IMPORTE ESTIMADO	15.215
OBJETO	Coronación Siervas de Jesus 43
FECHA LICITACIÓN	mar-19
FECHA FIN VIGENCIA	
SUMINISTRO RECURRENTE	
IMPORTE ESTIMADO	14.807
OBJETO	Portal de Arriaga 3
FECHA LICITACIÓN	mar-19
FECHA FIN VIGENCIA	
SUMINISTRO RECURRENTE	
IMPORTE ESTIMADO	14.035
FECHA LICITACIÓN	29/08/2019
IMPORTE ESTIMADO	172.011,01
OBJETO	Coronación Aldabe 3
FECHA LICITACIÓN	29/08/2019
IMPORTE ESTIMADO	94.779,73
OBJETO	Coroanación Aldabe 19
FECHA LICITACIÓN	29/08/2019
IMPORTE ESTIMADO	172.504,35

OBJETO	Coronación Aldabe 26
FECHA LICITACIÓN	29/08/2019
IMPORTE ESTIMADO	154.808,57
OBJETO	Coroanación Badaia 5
FECHA LICITACIÓN	29/08/2019
IMPORTE ESTIMADO	193.481,52
OBJETO	Coroanción Badaia 7
FECHA LICITACIÓN	29/08/2019
IMPORTE ESTIMADO	197.155,59
OBJETO	G-071 Azkoitia kale Nagusia
FECHA LICITACIÓN	sep-19
IMPORTE ESTIMADO	2.100.000 €
OBJETO	B-108 Gordexola
FECHA LICITACIÓN	sep-19
IMPORTE ESTIMADO	1,797.310 edif + 120.000 urb

DEPARTAMENTO: PROCESOS Y SISTEMAS	
PREVISIÓN LICITACIÓN CONTRATOS NO ARMONIZADOS SUMINISTROS:	
OBJETO	Suministro de mantenimientos, licencias y otros suministros informáticos para la infraestructura general de sistemas de VISESA
FECHA LICITACIÓN	ene-19
FECHA FIN VIGENCIA	Duración prevista contrato 1+1+1. Siguiete licitación
SUMINISTRO RECURRENTE	2022
IMPORTE ESTIMADO	150.000 €
OBJETO	Suministro de mantenimientos, licencias y otros suministros informáticos para la infraestructura general de sistemas de ALOKABIDE
FECHA LICITACIÓN	ene-19
FECHA FIN VIGENCIA	Duración prevista contrato 1+1+1. Siguiete licitación
SUMINISTRO RECURRENTE	2022
IMPORTE ESTIMADO	50.000 €
OBJETO	Suministro de licencias de software específico para la actividad promotora de VISESA
FECHA LICITACIÓN	ene-19
FECHA FIN VIGENCIA	Duración prevista contrato 1+1+1. Siguiete licitación
SUMINISTRO RECURRENTE	2022
IMPORTE ESTIMADO	50.000 €
OBJETO	Renovación del renting de servidor de la infraestructura
FECHA LICITACIÓN	may-19
FECHA FIN VIGENCIA	Duración prevista contrato 3 años. Siguiete licitación
SUMINISTRO RECURRENTE	Mayo 2022
IMPORTE ESTIMADO	8.000 €
OBJETO	Renovación del renting del almacenamiento y servidor infraestructura
FECHA LICITACIÓN	sep-19
FECHA FIN VIGENCIA	Duración prevista contrato 4 años. Siguiete licitación
SUMINISTRO RECURRENTE	Diciembre 2023
IMPORTE ESTIMADO	90.000 €
PREVISIÓN LICITACIÓN CONTRATOS NO ARMONIZADOS SERVICIOS:	
OBJETO	Mantenimiento del archivo de VISESA
FECHA LICITACIÓN	ene-19
FECHA FIN VIGENCIA SERVICIO RECURRENTE	Duración prevista contrato 1+1+1. Siguiete licitación
	2022
IMPORTE ESTIMADO	90.000 €
OBJETO	Mantenimiento de instalación de Dorlet

FECHA LICITACIÓN	ene-19
FECHA FIN VIGENCIA SERVICIO RECURRENTE	Duración prevista contrato 1+1+1. Siguiete licitación 2022
IMPORTE ESTIMADO	15.000 €
OBJETO	Custodia externa de cintas de backup
FECHA LICITACIÓN	ene-19
FECHA FIN VIGENCIA SERVICIO RECURRENTE	Duración prevista contrato 1+1+1. Siguiete licitación 2022
IMPORTE ESTIMADO	10.000 €
OBJETO	Mantenimiento de la instalación y aplicativos de Business Intelligence de VISESA
FECHA LICITACIÓN	feb-19
FECHA FIN VIGENCIA SERVICIO RECURRENTE	Duración prevista contrato 1+1+1. Siguiete licitación 2022
IMPORTE ESTIMADO	90.000 €
OBJETO	Asesoría para la protección de datos de carácter personal
FECHA LICITACIÓN	mar-19
FECHA FIN VIGENCIA SERVICIO RECURRENTE	Duración prevista contrato 1+1+1. Siguiete licitación 2022
IMPORTE ESTIMADO	30.000 €
OBJETO	Proyecto para la monitorización y trazabilidad de los sistemas
FECHA LICITACIÓN	mar-19
FECHA FIN VIGENCIA SERVICIO RECURRENTE	Servicio no recurrente
IMPORTE ESTIMADO	30.000 €
OBJETO	Mantenimiento de la instalación y aplicativos de la Intranet de VISESA
FECHA LICITACIÓN	may-19
FECHA FIN VIGENCIA SERVICIO RECURRENTE	Duración prevista contrato 1+1+1. Siguiete licitación 2022
IMPORTE ESTIMADO	180.000 €
OBJETO	Motor herramienta de gestión de proyectos de promoción
FECHA LICITACIÓN	may-19
FECHA FIN VIGENCIA SERVICIO RECURRENTE	Servicio no recurrente
IMPORTE ESTIMADO	60.000 €
OBJETO	Proyecto para la creación de una extranet para VISESA
FECHA LICITACIÓN	sep-19

FECHA FIN VIGENCIA SERVICIO RECURRENTE	Servicio no recurrente
IMPORTE ESTIMADO	30.000 €
OBJETO	Diseño y elaboración de un Plan de Comunicación Externa
FECHA LICITACIÓN	feb-19
FECHA FIN VIGENCIA SERVICIO RECURRENTE	Primera contratación. Frecuencia prevista de un año desde fecha de contrato
IMPORTE ESTIMADO	33.000 €
OBJETO	Diseño y elaboración de material de marketing y comunicación
FECHA LICITACIÓN	feb-19
FECHA FIN VIGENCIA SERVICIO RECURRENTE	Primera contratación. Frecuencia prevista de un año + un año desde fecha de contrato
IMPORTE ESTIMADO	79.000 €
OBJETO	Servicio de fotografía
FECHA LICITACIÓN	mar-19
FECHA FIN VIGENCIA SERVICIO RECURRENTE	Primera contratación. Frecuencia prevista de un año + un año desde fecha de contrato
IMPORTE ESTIMADO	4.000 €
OBJETO	Servicio de azafatas
FECHA LICITACIÓN	may-19
FECHA FIN VIGENCIA SERVICIO RECURRENTE	Primera contratación. Frecuencia prevista de un año + un año desde fecha de contrato
IMPORTE ESTIMADO	6.000 €
OBJETO	Definición e implementación de una estrategia para presencia en redes sociales
FECHA LICITACIÓN	may-19
FECHA FIN VIGENCIA SERVICIO RECURRENTE	Primera contratación. Frecuencia prevista de un año desde fecha de contrato
IMPORTE ESTIMADO	29.000 €
OBJETO	Servicio de seguimiento legislativo medioambiental
FECHA LICITACIÓN	ene-19
FECHA FIN VIGENCIA SERVICIO RECURRENTE	Anual desde la firma de contrato
IMPORTE ESTIMADO	400 €
OBJETO	Consultoría EMAS
FECHA LICITACIÓN	feb-19
FECHA FIN VIGENCIA SERVICIO RECURRENTE	Primera licitación. Frecuencia prevista de una año + un años desde fecha de contrato
IMPORTE ESTIMADO	20.000 €
OBJETO	Cuota de Euskalit
FECHA LICITACIÓN	feb-19
FECHA FIN VIGENCIA SERVICIO RECURRENTE	feb-24 (5 años desde firma de convenio renovable año a año)

IMPORTE ESTIMADO	600 €
OBJETO	Auditorías externas ISO 9001, 14001 y EMAS
FECHA LICITACIÓN	mar-19
FECHA FIN VIGENCIA SERVICIO RECURRENTE	Primera licitación. Frecuencia prevista de una año + un año + un año desde fecha de contrato
IMPORTE ESTIMADO	15.000 €
OBJETO	Análisis de necesidades y expectativas de clientes para la Carta de Servicios
FECHA LICITACIÓN	jun-19
FECHA FIN VIGENCIA SERVICIO RECURRENTE	Servicio no recurrente
IMPORTE ESTIMADO	5.000 €

DEPARTAMENTO: PERSONAS

PREVISIÓN LICITACIÓN CONTRATOS NO ARMONIZADOS SUMINISTROS:

OBJETO	TELEFONIA MOVIL Y FIJA (ADHESION GV - EJIE)
FECHA LICITACIÓN	
FECHA FIN VIGENCIA	01/03/2019
SUMINISTRO RECURRENTE	
IMPORTE ESTIMADO	

OBJETO	MATERIAL OFICINA (3 AÑOS)
FECHA LICITACIÓN	15/02/2019
FECHA FIN VIGENCIA	15/04/2019
SUMINISTRO RECURRENTE	
IMPORTE ESTIMADO	30.000 €

OBJETO	CATERING 3 OFICINAS
FECHA LICITACIÓN	30/06/2019
FECHA FIN VIGENCIA	30/09/2019
SUMINISTRO RECURRENTE	
IMPORTE ESTIMADO	60000 € (SOLO VISESA) 2 AÑOS

OBJETO	CONTRATO MARCO EQUIPOS INFORMATICOS
FECHA LICITACIÓN	07/01/2019
FECHA FIN VIGENCIA	
SUMINISTRO RECURRENTE	
IMPORTE ESTIMADO	147.400 €

OBJETO	EQUIPOS MULTIFUNCION
FECHA LICITACIÓN	15/03/2019
FECHA FIN VIGENCIA	(los que vencen en 2019)
SUMINISTRO RECURRENTE	
IMPORTE ESTIMADO	30.000 €

PREVISIÓN LICITACIÓN CONTRATOS NO ARMONIZADOS SERVICIOS:

OBJETO	MENSAJERIA (2 AÑOS)
FECHA LICITACIÓN	01/02/2019
FECHA FIN VIGENCIA	22/02/2019
SERVICIO RECURRENTE	
IMPORTE ESTIMADO	26.000

OBJETO	PREVENCION Y VIGILANCIA SALUD
FECHA LICITACIÓN	31/01/2019
FECHA FIN VIGENCIA	01/04/2019
SERVICIO RECURRENTE	
IMPORTE ESTIMADO	215.500

OBJETO	TRADUCCIÓN EUSKERA
FECHA LICITACIÓN	30/05/2019
FECHA FIN VIGENCIA	
SERVICIO RECURRENTE	FIN GASTO IMPORTE 18,000/ PREVISTO JULIO

IMPORTE ESTIMADO	35.000
OBJETO	CLASES EUSKERA
FECHA LICITACIÓN	15/06/2018
FECHA FIN VIGENCIA	jun-19
SERVICIO RECURRENTE	
IMPORTE ESTIMADO	35.000
OBJETO	CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO / GUREAK MARKETING
FECHA LICITACIÓN	31/01/2019
FECHA FIN VIGENCIA	ene-19
SERVICIO RECURRENTE	
IMPORTE ESTIMADO	15.000
OBJETO	IGUALA LABORAL
FECHA LICITACIÓN	31/03/2019
FECHA FIN VIGENCIA	24/05/2019
SERVICIO RECURRENTE	
IMPORTE ESTIMADO	15.000
OBJETO	NOMINAS
FECHA LICITACIÓN	01/09/2023
FECHA FIN VIGENCIA	31/12/2023 - PRORROGA 22 Y 23
SERVICIO RECURRENTE	
IMPORTE ESTIMADO	15.000
OBJETO	PROCESOS DE SELECCIÓN
FECHA LICITACIÓN	30/06/2019
FECHA FIN VIGENCIA	19/03/19-
SERVICIO RECURRENTE	IMPORTE 49.999 EUROS
IMPORTE ESTIMADO	
OBJETO	SEGUROS- CORREDORES
FECHA LICITACIÓN	--
FECHA FIN VIGENCIA	
SERVICIO RECURRENTE	
IMPORTE ESTIMADO	
OBJETO	SEGUROS- PÓLIZAS
FECHA LICITACIÓN	--
FECHA FIN VIGENCIA	
SERVICIO RECURRENTE	
IMPORTE ESTIMADO	